



COMUNE DI CARRARA
SETTORE OPERE PUBBLICHE – URBANISTICA - SUAP
U.O. STRADE - GIARDINI

**Interventi di ripristino di alcuni tratti delle
 pavimentazioni stradali lungo le viabilità dei
 bacini marmiferi**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO							
ELABORATO:						TAV./ DOC.	
CRONOPROGRAMMA						CRP	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO						scala	
Ing. Giuseppe Marrani						-----	
PROGETTO: U.O. SICUREZZA E STRADE						data	
GEOM. MENCONI – GEOM. FRANCHINI						AGOSTO 2017	
ARCHIVIO	File name	revisione	aggiornamento	approvato	redattore	Formato	
0155-2017						A4	

COD	Fase di lavoro	Lun							Mar							Mer							Gio							Ven							Sab							Dom										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE STRADALE																																																					
1	FRESATURA/SCARIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE																																																					
2	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE																																																					
4	LAVORI DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI																																																					
	SMANTELLAMENTO CANTIERE STRADALE																																																					

Come precisato nel C.S.A. i lavori, in accordo con il Comandi di P.M. e con gli autotrasportatori del settore lapideo, saranno eseguiti nei fine settimana, dalle ore 13:00 di Venerdì fino alle ore 20:00 di Sabato.

L'appaltatore, di volta in volta, è tenuto a richiedere opportuna ordinanza al comando di P.M. per la chiusura al traffico dei tratti interessati dagli interventi di ripristino.

Carrara, 09.08.2017

I Progettisti

Geom. D. Menconi



Geom. V. Franchini

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Marrani